

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ КУРСА ОРКСЭ в 2014 г.

февраль	март - апрель	май - июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
<p>Подготовка аналитических материалов о ходе работы по обеспечению реализации плана мероприятий по введению с 2012/2013 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» к заседанию Межведомственного координационного совета 19.02.14 г.</p>	<p>Подготовка и рассылка в субъекты Российской Федерации инструктивно - методического письма «О реализации курса ОРКСЭ».</p>	<p>Проведение мониторинга введения курса ОРКСЭ в ИАС. Подготовка отчета об итогах ведения курса в 2013/2014 уч. году. Сбор информации о готовности учащихся 3-х классов к изучению ОРКСЭ.</p>	<p>Обсуждение вопроса о введении курса ОРКСЭ на заседании Комиссии по вопросам религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации 08.07.14 г.</p>	<p>Разработка программы для проведения мониторинга эффективности введенного в общеобразовательных учреждениях комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» при реализации третьего этапа курса ОРКСЭ в 83 субъектах Российской Федерации.</p>	<p>Проведение обучающего семинара для специалистов управления образованием и специалистов региональных институтов повышения квалификации, осуществляющих координационные работы по реализации курса ОРКСЭ в 83 субъектах Российской Федерации.</p>	<p>Проведение вебинаров по актуальным вопросам реализации третьего этапа введения курса ОРКСЭ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО).</p>	<p>Проведение мониторинга эффективности введенного в общеобразовательных учреждениях комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».</p>	<p>Подготовка анализа данных координационных работ по реализации курса ОРКСЭ в 83 субъектах Российской Федерации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО).</p>	
					<p>Проведение дополнительных мероприятий по обеспечению свободного, добровольного выбора модулей курса родителями школьников на начало 2014/2015 учебного года.</p>				<p>Проведение очного консультационного и методического сопровождения (выезд федеральных экспертов в субъекты Российской Федерации).</p>
					<p>Разработка системы координационных работ по реализации курса ОРКСЭ в 83 субъектах Российской Федерации в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального основного общего образования (ФГОС НОО).</p>				<p>Выявление типовых проблем при реализации третьего этапа курса ОРКСЭ, разработка предложений по их устранению. Выявление лучших практик реализации курса ОРКСЭ. Создание базы данных для дессиминации лучшего педагогического опыта по субъектам Российской Федерации.</p>
<p>Проведение заочного консультационного и методического сопровождения деятельности тьюторов из 83 субъектов Российской Федерации по обеспечению третьего этапа реализации курса ОРКСЭ 83 в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) посредством телефонной связи и специализированного сайта http://www.orkce.org/.</p>									